
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO AGILEANALYTICS
BALANCE

TAREA DESCRIPCIÓN HORA $/HR UNIDAD $/UNIDAD VIAJES

EQUIPOS/AL

MACENAMI

ENTO

ALQUILER
SERVICIOS 

PÚBLICOS
PRESUPUESTO GASTADO POR GASTAR

PROYECTO 1  $     60.000.000,00  $           61.281.499,01 -$                      1.281.499,01 

tarea 1
Planificacion y 

diseño
10,0 $60.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $600.000 -$                         600.000,00 

Tarea 2 Servicios de AWS 0,0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18.661.499 $0 $18.661.499 -$                    18.661.499,01 

Tarea 2.1

Configuracion de la 

infraestructura en  

AWS  

20,0 $70.000 $0 $0 $0 $5.000.000 $0 $0 $0 $6.400.000 -$                      6.400.000,00 

Tarea 3
Construccion del 

Front
50,0 $70.000 $0 $0 $0 $10.000.000 $0 $140.000 $0 $13.640.000 -$                    13.640.000,00 

Tarea 4
Construccion del 

Back
70,0 $70.000 $0 $0 $0 $10.000.000 $0 $140.000 $0 $15.040.000 -$                    15.040.000,00 

Tarea 5 Validaciones 40,0 $70.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.800.000 -$                      2.800.000,00 

Tarea 6 Documentacion 10,0 $50.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $500.000 -$                         500.000,00 

Tarea 7 Base de Datos 50,0 $70.000 $0 $0 $0 $0 $0 $140.000 $0 $3.640.000 -$                      3.640.000,00 

SUBTOTAL $17.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00                            -   $17.200.000,00 ($17.200.000,00)

Esta plantilla sencilla de presupuesto de proyecto para desarrollo de un producto/servicio de puede utilizarse para cualquir tipo de proyecto como TI, en 
este caso.  Tiene propuestos unos elementos básicos que pueden ser ampliados y ajustados según sea la necesidad (filas y columnas), y por tanto, 
constituye una referencia para costear el producto/servicio y tener un control de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las actividades y fechas del 
cronograma de actividades planteado.  Tener en cuenta que las Tareas son acciones más operativas (pequeñas en complejidad y recursos como tiempo, 
dinero y personal) que permiten costear con un mayor detalle y así, más preciso.

MANO DE OBRA MATERIALES FIJOS






